

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Satuan Kerja : BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
 Tahun Anggaran : 2016

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U
1.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Kamera dan Alat Survei Lapangan	JB: Modal JP: Barang	16 Unit	Rp. 68.000.000,00	APBN	Banyuwangi	04/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/06/2016	GPS dan Kamera Poket	✓
2.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Meubelair	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 40.000.000,00	APBN	Banyuwangi	04/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 30/06/2016	Meubelair	✓
3.	Gedung dan Bangunan	Perencanaan Konstruksi Renovasi Pos Plengkung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 8.600.000,00	APBN	Banyuwangi	01/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/07/2016	Perencanaan Konstruksi Renovasi Pos Plengkung	✓
4.	Gedung dan Bangunan	Pengawasan Konstruksi Renovasi Pos Plengkung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 6.450.000,00	APBN	Banyuwangi	01/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/07/2016	Pengawasan Konstruksi Renovasi Pos Plengkung	✓
5.	Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Wisata Bedul	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBN	Banyuwangi	04/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/07/2016	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Wisata Bedul	✓
6.	Gedung dan Bangunan	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Shelter di Resort Grajagan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 4.800.000,00	APBN	Banyuwangi	04/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/07/2016	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Shelter di Resort Grajagan	✓
7.	Gedung dan Bangunan	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Shelter di Resort Grajagan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 3.600.000,00	APBN	Banyuwangi	04/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/07/2016	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Shelter di Resort Grajagan	✓
8.	Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Shelter di Resort Grajagan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 111.600.000,00	APBN	Banyuwangi	04/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/07/2016	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Shelter di Resort Grajagan	✓
9.	Gedung dan Bangunan	Perencanaan Konstruksi Pengembangan Instalasi Air MCK di Resort Sembulungan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.000.000,00	APBN	Banyuwangi	04/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/07/2016	Perencanaan Konstruksi Pengembangan Instalasi Air MCK di Resort Sembulungan	✓
10.	Gedung dan Bangunan	Perencanaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Jalan Wisata	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBN	Banyuwangi	01/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/07/2016	Perencanaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Jalan Wisata	✓
11.	Gedung dan Bangunan	Pengawasan Konstruksi Peningkatan Kualitas Jalan Wisata	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 49.500.000,00	APBN	Banyuwangi	01/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/07/2016	Pengawasan Konstruksi Peningkatan Kualitas Jalan Wisata	✓

data per 29/12/2015