

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Satuan Kerja : BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
 Tahun Anggaran : 2017

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppek aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U	A
1.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN PERAHU	3 UNIT	Rp. 25.000.000,00 25.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00	APBN APBN APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Maret April Mei Juli	- 1 UNIT PERAHU KARET - 1 UNIT PERAHU PATROLI - 1 UNIT MESIN PERAHU KARET	×	×	✓
2.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN KELENGKAPAN PESAWAT MICROLIGHT TRIKE	4 UNIT	Rp. 60.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	April Mei Juni Agustus	- 2 Unit Helm + Konektor Pesawat Trike - 1 Unit GPS Portable Aviation Pesawat Trike - 1 Unit Pengadaan Radio Rig Airband dan kelengkapannya Pesawat Trike	×	×	✓
3.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR	9 UNIT	Rp. 270.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Februari Februari Maret April	- 8 UNIT KENDARAAN LAPANGAN RODA DUA - 1 UNIT KENDARAAN LAPANGAN RODA TIGA	×	×	✓
4.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN CCTV	4 UNIT	Rp. 171.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Maret Maret Maret April	1 Kamera CCTV Outdoor 3 Kamera CCTV Indoor	×	×	✓
5.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN SOLAR CELL	2 UNIT	Rp. 90.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Juni Juli Juli Agustus	2 UNIT SOLAR HOME SYSTEM (SHS)	×	×	✓
6.	Pengelolaan Taman	PENCETAKAN KARCIS	2000 BUKU	Rp. 50.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Januari Januari	KERTAS HVS BONGGOL	×	×	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U	A
	Nasional						Januari Januari				
7.	Pengelolaan Taman Nasional	PENYUSUNAN SITEPLAN DI ZONA PEMANFAATAN	1 PAKET	Rp. 5.760.000,00 81.540.000,00 99.200.000,00 1.860.000,00 13.500.000,00 201.860.000,00	APBN APBN APBN APBN APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Maret April Mei Juli	KONSULTAN JASA PEMBUATAN SITEPLAN	✗	✗	✓
8.	Pengelolaan Taman Nasional	PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA WISATA ALAM DI TRIANGGULASI	2 PAKET	Rp. 356.841.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Juli Agustus Agustus September	KONTRAKTOR KONSTRUKSI BANGUNAN	✗	✗	✓
9.	Pengelolaan Taman Nasional	REHABILITASI KONTRUKSI BANGUNAN PENAHAN (PLENGSENGAN) DI STAIL	1 PAKET	Rp. 380.384.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Maret Maret April Juni	KONTRAKTOR KONTRUKSI BANGUNAN PENAHAN (PLENGSENGAN)	✗	✗	✓
10.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN MEUBELAIR PONDOK WISATA	125 UNIT	Rp. 129.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Agustus Agustus September Oktober	- 25 Unit Tempat Tidur dan Kasur - 30 Unit Kursi Rapat - 20 Unit Kursi Lipat Biasa - 50 Unit Kursi Lipat Meja	✗	✗	✓
11.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN	5 UNIT	Rp. 26.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	April April Mei Juni	- 1 Unit Mesin Pompa Air - 4 Unit Mesin Potong Rumput	✗	✗	✓
12.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGAWASAN KONSTRUKSI PENGEMBANGAN INSTALASI AIR BERSIH TRIANGGULASI-ROWOBENDO-NGAGELAN	1.0 PAKET	Rp. 25.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Maret April Juni Agustus	KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI	✗	✗	✓
13.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN KAMERA	7 Unit	Rp. 126.500.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Februari Februari Maret April	- 2 Unit Kamera Go Pro + Gimbal - 2 Unit Kamera DSLR Kit + Lensa Tele - 2 Unit Kamera Pocket - 1 Unit Dry Cabinet	✗	✗	✓
14.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	16 Unit	Rp. 55.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Februari Februari Maret April	- 3 Unit Kipas Angin - 2 Unit Sound System Portable - 3 Unit LCD - 2 Unit GPS -	✗	✗	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U	A
								1 Unit Peralatan Teleconference			
15.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGADAAN KOMPUTER DAN PRINTER	34 Unit	Rp. 183.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Februari Februari Maret April	- 3 Unit Finger Print - 1 Unit UPS - 1 Unit Stabilizer - 5 Unit Printer - 8 Unit Komputer/PC - 2 Unit Komputer/PC Sistem Informasi - 14 Unit Lap Top	×	×	✓
16.	Pengelolaan Taman Nasional	PENINGKATAN KONTRUKSI KUALITAS SARANA PRASARANA DI PPSA NGAGELAN	5 PAKET	Rp. 628.867.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Maret April Mei Juli	KONTRAKTOR KONTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN	×	×	✓
17.	Pengelolaan Taman Nasional	PERENCANAAN KONTRUKSI PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA DI PPSA NGAGELAN	1.0 PAKET	Rp. 30.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Maret Maret Maret April	KONSULTAN KONTRUKSI PERENCANA GEDUNG DAN BANGUNAN	×	×	✓
18.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGAWASAN KONTRUKSI PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA DI PPSA NGAGELAN	1.0 PAKET	Rp. 20.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Maret April Mei Juli	KONSULTAN PENGAWASAN GEDUNG DAN BANGUNAN	×	×	✓
19.	Pengelolaan Taman Nasional	PENCETAKAN BUKU INFORMASI POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI TNAP	2000 EKSEMPLAR	Rp. 83.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Maret Maret April Mei	PENCETAKAN BUKU	×	×	✓
20.	Pengelolaan Taman Nasional	PENCETAKAN LEAFLET INFORMASI DAN PROMOSI	10000 EXEMPLAR	Rp. 50.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Maret Maret April Juni	KERTAS ART PAPER LAMINASY GLOSSY	×	×	✓
21.	Pengelolaan Taman Nasional	PENINGKATAN KUALITAS JALAN WISATA	1 PAKET	Rp. 5.433.054.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Maret April Mei Juli	KONTRAKTOR KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	×	×	✓
22.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGAWASAN KONSTRUKSI PENINGKATAN KUALITAS JALAN WISATA	1.0 PAKET	Rp. 40.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Maret April Mei Juli	KONSULTAS PENGAWAS KONSTRUKSI	×	×	✓
23.	Pengelolaan Taman Nasional	PERENCANAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN KUALITAS JALAN WISATA	1.0 PAKET	Rp. 50.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Februari Maret Maret April	KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI	×	×	✓
24.	Pengelolaan	PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA WISATA	10 PAKET	Rp. 1.196.983.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Juli	KONTRAKTOR	×	×	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U	A
	Taman Nasional	ALAM DI TRIANGGULASI					Agustus Agustus September	KONTRUKSI BANGUNAN			
25.	Pengelolaan Taman Nasional	PERENCANAAN KONTRUKSI PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA WISATA ALAM DI TRIANGGULASI	1.0 PAKET	Rp. 50.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Juni Juni Juni Juli	KONSULTAN PERENCANAAN KONTRUKSI BANGUNAN	✗	✗	✓
26.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGAWASAN KONTRUKSI PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA WISATA ALAM DI TRIANGGULASI	1 PAKET	Rp. 40.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Juli Agustus Agustus Oktober	KONSULTAN PENGAWASAN KONTRUKSI BANGUNAN	✗	✗	✓
27.	Pengelolaan Taman Nasional	PERENCANAAN KONSTRUKSI REHABILITASI BANGUNAN PENAHAN (PLENGSENGAN) DI STAIL	1.0 PAKET	Rp. 20.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Februari Februari Februari Maret	KONSULTAN PERENCANAAN KONSTRUKSI	✗	✗	✓
28.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGAWASAN KONSTRUKSI REHABILITASI BANGUNAN PENAHAN (PLENGSENGAN) DI STAIL	1.0 PAKET	Rp. 15.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Maret Maret April Juni	KONSULTAN PENGAWASAN KONSTRUKSI	✗	✗	✓
29.	Pengelolaan Taman Nasional	PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SHELTER	6 PAKET	Rp. 199.740.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	April Mei Mei Juli	KONTRAKTOR KONSTRUKSI BANGUNAN	✗	✗	✓
30.	Pengelolaan Taman Nasional	PERENCANAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SHELTER	1.0 PAKET	Rp. 14.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Maret Maret Maret April	KONSULTAN PERENCANAAN KONSTRUKSI	✗	✗	✓
31.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SHELTER	1.0	Rp. 10.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	April Mei Mei Juli	KONSULTAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN	✗	✗	✓
32.	Pengelolaan Taman Nasional	PERENCANAAN KONSTRUKSI MUSHOLLA DI BEDUL	1.0 paket	Rp. 14.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Februari Maret April April	konsultan perencanaan	✗	✗	✓
33.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGAWASAN KONSTRUKSI MUSHOLLA DI BEDUL	1.0 paket	Rp. 10.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Februari Maret April Juni	Konsultan pengawas	✗	✗	✓
34.	Pengelolaan Taman Nasional	PEMBANGUNAN KONSTRUKSI MUSHOLLA DI BEDUL	1 paket	Rp. 176.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Februari Maret April Juni	Mushola ukuran	✗	✗	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Spesifikasi	TKDN	U	A
35.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGEMBANGAN KONSTRUKSI INSTALASI AIR BERSIH TRIANGGULASI-ROWOBENDO-NGAGELAN	1 PAKET	Rp. 640.080.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.)	Maret April Juni Agustus	KONTRAKTOR KONSTRUKSI INSTALASI AIR	✗	✗	✓
36.	Pengelolaan Taman Nasional	PEMBANGUNAN KONSTRUKSI MANGROVE TRAIL	1.0 PAKET	Rp. 550.080.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Maret Maret April Juni	KONTRAKTOR KONSTRUKSI MANGROVE TRAIL	✗	✗	✓
37.	Pengelolaan Taman Nasional	PERENCANAAN KONSTRUKSI PENGEMBANGAN INSTALASI AIR BERSIH TRIANGGULASI-ROWOBENDO-NGAGELAN	1.0 PAKET	Rp. 30.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Maret April Mei Juni	KONSULTAN PERENCANAAN	✗	✗	✓
38.	Pengelolaan Taman Nasional	PERENCANAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN MANGROVE TRAIL	1.0 PAKET	Rp. 25.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Februari Maret April April	TENAGA KONSULTAN PERENCANA	✗	✗	✓
39.	Pengelolaan Taman Nasional	PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN MANGROVE TRAIL	1.0 PAKET	Rp. 20.000.000,00	APBN	Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.) Banyuwangi (Kab.)	Februari Maret April Juni	KONSULTAN PENGAWAS	✗	✗	✓
TOTAL PAGU					Rp.	11.870.389.000,00					

BANYUWANGI, 6 MARET 2017
Kepala Balai

Nuryadi, S.Hut, MP
(196807011998031002)

JB : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif
aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan